더 나은 내일로 연결되는
브랜드시티의 **중심**

CITY CIEL

시티오씨엘 7단지

IPARK HILLSTATE THE SHARP

입주예정 고객님께

안녕하십니까, 고객님.
시티오씨엘 7단지에 깊은 관심과 성원을 보내주신 고객 여러분께 진심으로 감사드립니다.

현재 우리 현장은 터파기 막바지 공정을 진행중이며, 기초공사 착수를 앞두고 있습니다.
입주시까지 시티오씨엘 7단지 전 직원은 최고의 명품아파트를 선사하기 위해 전 공정에
최선을 다하고 있습니다.

당 현장은 보다 나은 주거환경을 제공해 드리기 위해 공사 진행 중 일부 설계 변경이 부득이하게
이루어졌으며, 이에 따라 변경된 사항을 아래와 같이 안내드리고자 합니다.
(※ 본 변경사항은 관련 법령에 따라 안전성 검토 및 정식 승인 절차를 거쳐 진행되었으며,
주택건설사업계획 변경 승인일은 2025년 8월 12일입니다.)

이번 변경은 구조 안전성과 시공 품질을 한층 강화하기 위한 결정이었으며, 넓은 양해와 이해
부탁드립니다.

[주요 변경사항 안내]
1. 구조기초파일 변경 (주동 및 지하주차장 기초파일 최적화로 인한 증감)
2. 설계사 대표자 변경 (강봉수 대표 → 고인석 대표)

해당 변경 사항은 구조전문기술자 및 감리자의 검토와 관련 기관의 승인 등 정식 절차를 거쳐
안전하게 시행되었으니, 안심하시고 참고해 주시기 바랍니다.

앞으로도 고객님의 기대에 부응하는 품질과 서비스로 보답드릴 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
감사합니다.

시티오씨엘7단지 드림

주동 기초파일 위치변경

시티오씨엘 7단지

변 경 전	
변 경 후	

변 경 내 용	주동 기초파일의 재배치 및 최적화
사 유	세부적인 구조해석에 의한 조정
적용 부위	701~709동 기초

지하주차장 기초파일 변경

시티오씨엘 7단지

변경전	
	

변경후	
	

변 경 내 용	지하주차장 기초파일 최적화
사 유	세부적인 구조해석에 의한 조정
적용 부위	지하주차장 일부 기둥의 기초